



Управление образования
администрации Курагинского района

ПРИКАЗ

01.12.2022

пгт. Курагино

№ 354

О создании Центров образования
естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»
в образовательных организациях
Курагинского района

В целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году, во исполнение распоряжения Минпросвещения РФ от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальными координаторами по созданию и функционированию в муниципалитете центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году Гурьеву Наталью Николаевну, старшего методиста.
2. Назначить Прокудину Ольгу Викторовну, менеджера 1 категории ответственной за организацию и проведение закупок.
3. Утвердить перечень общеобразовательных организациях муниципалитета на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в- 2023 году (приложение 1).
4. Утвердить Комплекс мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях муниципалитета в 2023 годах (приложение 2).
5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста» в 2023 году (приложение 3).
6. Руководителям общеобразовательных организаций муниципалитета на базе которых откроются Центры «Точка роста» согласно приложению 1,

при проведении мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста» в 2021 - 2023 годах обеспечить:

6.1. принятие локального акта общеобразовательной организации по созданию Центра «Точка роста», утверждающего положение о деятельности Центра «Точка роста» и кандидатуру руководителя Центра «Точка роста» ,

6.2. подготовку проекта зонирования и оформление помещений Центра «Точка роста» (функциональных зон, в том числе учебных кабинетов физики, химии, биологии) в пределах одного здания, с учетом утвержденного Руководства по проектированию и фирменному стилю;

6.3. проведение в установленном порядке централизованных закупок оборудования, средств обучения и воспитания, расходных материалов для оснащения Центра «Точка роста» в целях изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественнонаучной и технологической направленностей при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология, основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей, компьютерным и иным оборудованием в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом;

6.4. разработку рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования;

6.5. реализацию на базе центра «Точка роста» образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, в обязательном порядке – освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания;

6.6. организацию не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся по образовательным программам естественнонаучной и технологической направленностям (при этом объем программ естественнонаучной направленности не может составлять менее 20% от общего объема внеурочной деятельности);

6.7. организацию повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации, на базе которой создается центр «Точка роста», их обучения (обучающие семинары, мастер-классы, индивидуальное консультации) по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания; разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, организации внеурочной деятельности, участие в конкурсных и соревновательных мероприятиях, вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества;

6.8. информационное обеспечение работы Центра «Точка роста», включая размещение материалов на сайте общеобразовательной организации, в группах в социальных сетях, проведение информационных кампаний по популяризации национального проекта «Образование» в муниципалитете, в том числе о возможностях для развития способностей и талантов детей, их профессиональной ориентации и успешного освоения основных образовательных программ общего образования;

6.9. финансирование текущей деятельности общеобразовательной организации, на базе которой создан Центр «Точка роста», в части расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг, командировочных расходов.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель управления образования

 Ципушникова Т.В.

Приложение №1

к приказу управления
образования администрации района
от 01.12. 2022 № 354

Перечень общеобразовательных организаций Курагинского района, на базе которых планируются создание Центров «Точка роста» в 2023 году

1. МБОУ Кошурниковская СОШ №8
2. МБОУ Ирбинская СОШ №6
3. МБОУ Краснокаменская СОШ №4
4. МБОУ Петропавловская СОШ №39

Приложение №1

к приказу управления
образования администрации района
от 01.12. 2022 № 354

Комплекс мероприятий («дорожную карту») по созданию и
функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных
организациях муниципалитета в 2023 годах

№ п/п	Направление мероприятий	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат
Декабрь 2022				
1	Организационно-правовое обеспечение	1.1. Рассмотрение методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	Гурьева Н.Н. Прокудина О.В. руководители ОО	Приказ управления образования
		1.2. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» 1.2.1. Издание приказа о создании Центров 1.2.2. разработка и утверждение Положения о Центре 1.2.3. Утверждение перечня показателей и индикаторов деятельности Центров «Точка роста» 1.2.4. формирование Дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Ципушникова Т.В. Гурьева Н.Н.	Приказ управления образования

		1.2.5. Утверждение должностного лица(муниципального куратора) ответственного за создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»		
		1.2.6. Утверждение должностного лица (куратора), ответственного за создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 1.2.7. Формирование рабочей группы из числа педагогических и руководящих работников ОО, ответственных за подготовку к работе Центра	Руководители ОО	Приказы ОО
2	Материально-техническое обеспечение	2.1.Согласование перечня оборудования для создания Центра «Точка роста» (выбор уровня комплекта) согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации	Прокудина О.В.	Письмо в министерство образования Красноярского края
		2.2.Согласование образовательными организациями с учредителем плана подготовки и проведения работ по приведению помещений организации в соответствие руководству по дизайну	Прокудина О.В. руководители ОО	План проведения ремонтных работ

3	Информационное обеспечение	3.1.Определение ответственного лица за информационное сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях 3.2. Создание раздела на сайтах ОО «Центр «Точка роста»	руководители ОО	Приказы ОО
Январь 2023				
4	Организационно-правое обеспечение	4.1.Утверждение Плана создания и функционирования Центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях	Арсеньева Т.В., руководители ОО	Приказы ОО
		4.2.Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций	руководители ОО	Локальные акты
5	Материально-техническое обеспечение	5.1.Проведение ревизии имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов	руководители ОО	Аналитическая справка
		5.2.Определение технических и программных средств для создания и функционирования Центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях	руководители ОО	Реестр технических и программных средств
Июнь-август 2023				
6	Материально-техническое обеспечение	6.1.Подготовка помещений для создания и функционирования Центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях. Проведение косметического ремонта	руководители ОО	Фотоотчет
		6.2.Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	руководители ОО	Фотоотчет
		6.2.Установка, наладка и запуск оборудования, средств вычислительной техники, программного	руководители ОО	Акт о постановке на баланс учреждения

		обеспечения и презентационного оборудования в Центре «Точка роста» в общеобразовательных организациях		
7	Методическое обеспечение	<p>7.1 Проведение повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора</p> <p>7.1.1. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн-платформах</p> <p>7.1.2. Обеспечение участия педагогических кадров в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</p> <p>7.1.3. Внутрифирменное обучение: проведение консультаций для педагогов центра, обучающих семинаров, тематических педсоветов, методических советов</p>	Свинарина Л.Б. руководители ОО	Повышение квалификации и
		7.2. Определение перечня образовательных программ, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста», формирование модели организации урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности	Руководители ОО	Учебный план, модель урочной и внеурочной деятельности
		7.3. Корректировка образовательных программ	Гурьева Н.Н. руководители ОО	Приказ ОО
		7.4. Внесение корректировок в программы развития ОО	руководители ОО	Приказ ОО
		7.5. Формирование модели организации работы Центра «Точка роста» как центра общественного	Руководители ОО	Модель организации работы Центра «Точка

		пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности		роста» как Центра общественного пространства
8	Информационное обеспечение	8.1.Обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 100Мб/с	руководители ОО	Скорость Интернет-соединения не менее 100Мб/с
		8.2.Информационное сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	руководители ОО	Публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях и т.д.
Сентябрь 2023				
9	Информационное обеспечение	9.1.Начало работы центров «Точка роста». Торжественное открытие	Министерство образования Оренбургской области, управление образования, руководители ОО	информационное освещение в средствах массовой информации
		9.2.Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций	руководители ОО	Информационная открытость
		9.3.Информационное сопровождение мероприятий по открытию и функционированию Центра «Точка роста»	руководители ОО	Публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях и т.д.
10	Методическое обеспечение	10.1.Внедрение современных образовательных технологий, новых методов обучения и воспитания в образовательный процесс на уровнях начального общего, основного	руководители ОО	Повышение качества образования

		общего и среднего общего образования		
11	Материально-техническое обеспечение	11.1.Проведение мониторинга достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Гурьева Н.Н., кураторы Центров	отчет о выполнении показателей региональному оператору
Октябрь-декабрь 2023				
12	Методическое обеспечение	12.1. Организация и проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов педагогами Центра для педагогов ОО	Кураторы Центров	Повышение квалификации педагогов
		12.2.Формирование методической копилки Центра (сценарии открытых мероприятий, технологические карты уроков и внеурочных занятий, раздаточный материал)	Кураторы Центров	Методическая копилка Центра
13	Информационное обеспечение	13.1.Информационное сопровождение мероприятий по открытию и функционированию Центра «Точка роста»	Гурьева Н.Н., руководители ОО	Публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях и т.д.